

Projekt regional arbetsfördelning

Delprojekt 5. Ortopedi – rygg kirurgi

Bakgrund

Ortopedklinikerna i Södra sjukvårdsregionen har välfungerande RMK (regional medicinsk kunskapsgrupp) samt RCS (regional chefsamordningsgrupp) med regelbundna möten. Inom RCS har diskuterats att verka för ”ordnat införande” av nya behandlingsmetoder samt ”ordnat avslutande” av ej värdeskapande/dåliga behandlingsmetoder.

Flaskhalsar finns beträffande ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen. Kan samarbete/fördelning av patienter inom Södrasjukvårdsregionen förbättra tillgängligheten för patienterna? Andra samverkansformer som t.ex. utbildning inom ryggkirurgin. Kan samverkan mellan privata och offentliga vårdgivare förbättras?

Gruppmedlemmar och tidplan

Ordförande och deltagare i delprojektgruppen

Förslaget är den redan etablerade chefsamverkansgruppen

Ordförande; aktuell ordförande i gruppen

VC Håkan Friberg, Blekinge tillika projektgruppens representant

VC Magnus Eneroth, SUS

VC Niclas Ramberg, SUND, Helsingborg

VC Caroline Lindahl, KRYH, K-stad

VC Charlotte Jeppsson, hand kirurgi, SUS

VC Jan Axelsson, Halland, Halmstad

VC Urban von Sicard, Capio Movement, Halland

VC Jonas Johansson, Kronoberg, Växjö

VC Lars Wahlström, Aleris, Ängelholm

Dr Martin Englund, representant med. fakulteten Lund

Arbetsgruppen skall i frågor som rör nya behandlingsmetoder samverka med gruppen för HTA

Tidplan

Delprojektet rapporteras till projektgruppen senast 30/6 2017

Uppdraget till gruppen

De förändringar av den regionala arbetsfördelningen som föreslås skall utgå från patientprocessen samt beakta såväl kvalitet och patientsäkerhet som resurser, kompetensförsörjning och FoUU inom området.

Önskvärt är patientmedverkan under arbetets gång.

Nuläge/Hur görs det idag?

- Kartläggning av patientprocessen
- Flöden, väntetider etc.
- Volymer, data
- Kompetensförsörjning- och resurssituationen idag och framåt
- FoUU, till exempel kliniska prövningar, registerforskning
- Eventuella problemområden/utvecklingsområden

Förslag på hur öka samarbetet/arbetsfördelningen

- Konklusion
- Utformning av samarbetet/arbetsfördelningen
- Konsekvenser
- Implementeringsplan