


Beslutsunderlag till Södra regionvårdsnämnden 240913

Delprojekt inom Samarbete för bättre
vård som föreslås avslutas



Delprojekt som är välfungerande och aktuella för avslut

- Dp 6 Ortopedi- bäckenkirurgi efter trauma. All bäckenkirurgi efter trauma utförs på Sus för att samla kompetensen. Uppföljning 2019 visar att det fungerar väl. Delprojektet avslutas och följs upp inom ordinarie verksamhet.
- Dp 10 Kompetensutveckling inom medicinsk teknik. Utveckling av arbetet och samverkan fortsätter inom ramen för kunskapsstyrningen och via MTC-syd gruppen.
- Dp 17 Rutinmässig testning på tumörvävnad för påvisande av ärftlig tjock- och ändtarmscancer. Välfungerande processer som fortsättningsvis hanteras och följs upp inom respektive regions ordinarie verksamhet.
- Dp 23 Tillgång till akut magnetisk resonanstomografi (MRT) Välfungerande verksamhet dygnet runt på Sus. Uppdraget fortsätter och följs upp inom ordinarie verksamhet.

Delprojekt som inte längre är aktuella utifrån nuvarande förutsättningar och därmed planeras för avslut

- Dp 3 Kirurgi för benign sjukdom i njurarna. Omfördelning till Växjö, av benign sjukdom i njurarna har inte fungerat som planerat pga ändrade förutsättningar. Chefsamråd urologi fortsätter att samverka kring frågan och den inkluderas delvis i delprojekt 28. Delprojektet avslutas.
- Dp 5 Ortopedi- ryggkirurgi. Valfungerande samarbete mellan regionerna. Tillgängligheten har inte ökat pga svårigheten att rekrytera ryggkirurger. Ändrade förutsättningar. Chefsamråd ortopedi fortsätter samverka kring frågan. Delprojektet avslutas.
- Dp15 Endokrin halskirurgi. Mycket positivt som hänt med fungerande verksamhet i Blekinge, Halland och Kronoberg. Projektet avslutas inom SSVR. Region Skåne arbetar vidare med frågan. Delprojektet avslutas.
- Dp 21 Blodsamverkan. Inte längre aktuellt. Delprojektet avslutas.
- Dp 22 Luftburna transporter. Inte aktuellt i nuläget. Delprojektet avslutas.